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ComexPerú presenta el séptimo Reporte de Avance de 
Proyectos PNIC, el cual detalla la ejecución de 49 proyectos 
priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para 
la Competitividad (PNIC) y realiza un seguimiento de su 
avance financiero en el primer trimestre de 2022.

Los resultados muestran que los proyectos tuvieron un avance 
igual a S/ 649.8 millones en el primer trimestre del presente año. 
El sector ferrocarriles fue el que registró el mayor avance en 
el periodo (S/ 230.4 millones); seguido por el sector carreteras 
(S/ 144.4 millones), puertos (S/ 132.7 millones), electricidad (S/ 
104.4 millones) y aeropuertos (S/ 33.6 millones). El resto de 
sectores (saneamiento, banda ancha y agricultura) tuvo montos 
pequeños de avance.

En términos de avance acumulado, la ejecución global permitió 
pasar de un 25.2% en 2019 a un 37.2% al actual periodo. La 
ejecución de los proyectos privados fue más de seis veces 
mayor a la de los públicos, mientras que aquellos ubicados 
en Lima Metropolitana registraron el mayor avance.  Según el 
estado de avance de los proyectos, aquellos en condiciones 
normales ejecutaron S/ 557.1 millones; los proyectos con 
limitaciones, S/ 89.2 millones; y los paralizados, S/ 3.5 millones. 

RESUMEN EJECUTIVO
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1. PROYECTOS EN SEGUIMIENTO

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS1 1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN (S/ MILLONES)

El PNIC contiene una lista de 88 proyectos priorizados. De estos, el séptimo 
reporte aborda el devengado financiero de 49 proyectos.

Estos proyectos sumaron originalmente una inversión de S/ 51,984 millones 
en el PNIC. Al primer trimestre de 2022, el valor actualizado de esta inversión 
equivale a S/ 59,616 millones, debido a cambios en costos y el tipo de cambio.  
 
La mayoría de proyectos pertenecen al sector transportes, seguido por el 
sector saneamiento, seguido por el sector de saneamiento, energía, banda 
ancha y agricultura.

1 Ver las notas metodológicas para mayor información sobre los proyectos incluidos en este reporte y su proceso de selección.  
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La mayoría de la inversión, el 73.6%, 
corresponde al sector transportes

El 75% de la inversión corresponde 
a modalidades de inversión privada: 
10 proyectos de transporte, cinco de 
banda ancha, seis de energía y uno de 
saneamiento

El 51.3% de la inversión se ubica en 
Lima Metropolitana, seguida de la sierra

INVERSIÓN POR SECTOR

INVERSIÓN POR TIPO

INVERSIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA

43,847

3,441

2,492

5,646

Transportes

Banda ancha

Agricultura

Saneamiento4,189
Energía

44,706

14,910

Privada

Pública

15,516

12,773
769

30,558
Lima Metropolitana

Sierra

Costa
Selva

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

Número de
proyectos 

Inversión total
en el PNIC 

Inversión total
actualizada Sector

Transportes 26 38,533 43,847
Aeropuertos 2 7,382 6,920
Carreteras 18 6,866 8,496
Ferrocarriles 1 17,105 19,989
Hidrovía 1 338 418
Puertos 4 6,842 8,024

Banda Ancha 5 1,358 2,492

Agricultura 4 5,648 5,646

Saneamiento 8 2,707 3,441

Energía 6 3,738 4,189

Total 49 51,984 59,616

PROYECTOS EN SEGUIMIENTO (S/ millones)

Electricidad
Hidrocarburos

5
1

2,979
759

3,435

754

1.1 APORTE EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL

https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/docs/Notas_metodologicas_PNIC-7.pdf


2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

2.1 RESULTADOS POR SECTOR

CONDICIONES NORMALES: 
No se identificaron trabas o cuellos de botella que impidan la ejecución.

PROYECTOS CON LIMITACIONES:
Cuentan con ciertos cuellos de botella que no permiten un avance normal. 

PROYECTOS PARALIZADOS: 
Presentan incertidumbre debido a trabas muy graves, en ciertos casos 
llevan a un avance nulo.

Se han clasificado los proyectos según el estado del avance de sus obras principales: 
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42,906

8,603

8,106

Condiciones normales

Paralizados

Con limitaciones

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

ESTADO DE LAS INVERSIONES  (S/ millones)

En el primer trimestre de 2022, los 49 proyectos ejecutaron S/ 649.8 millones. 
 
El sector ferrocarriles registró el mayor avance, S/ 230.4 millones; seguido por el sector 
carreteras, puertos, electricidad y aeropuertos. El resto de sectores (saneamiento, agricultura y 
banda ancha) tuvo montos pequeños de avance, los cuales sumaron S/ 4.3 millones.

 

Total: S/ 649.8 millones

Carreteras
144.4

Ferrocarriles
230.4 

Puertos 132.7 

Electricidad 104.4

Aeropuertos
33.6

Agricultura
3.1

Banda Ancha 1

Saneamiento 0.2

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

AVANCE SECTORIAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022  (S/ millones)

1.3 ESTADO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS
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La ejecución en el primer trimestre de 2022 fue un 39.7% menor al trimestre anterior. En 
comparación al primer trimestre de 2021, se registró una caída del 25.3%. De hecho, se 
trata de una ejecución tan baja como la del tercer trimestre de 2020, el primer periodo 
posterior a la paralización de actividades.

La menor ejecución en este trimestre se debió a un menor avance en los sectores 
carreteras, banda ancha y aeropuertos.

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

AVANCE TRIMESTRAL DESDE 2020 (S/ millones)

403.9

191

676.9

932.1
869.5

958.6

1,079 1,077.8

649.8

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 2021-I 2021-II 2021-III 2021-IV 2022-I

Banda ancha Carreteras Electricidad Ferrocarriles Puertos Otros Total

2.1 RESULTADOS POR SECTOR



2.1 RESULTADOS POR SECTOR
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En términos de avance acumulado, que mide cuán cerca se está de culminar la 
inversión, se ha pasado de un 25.2% en 2019 a un 37.2% en 2022-I.

Dejando de lado el sector hidrocarburos, los sectores electricidad y carreteras 
tuvieron los crecimientos más importantes, con un aumento de 31.2 puntos 
porcentuales (pp.) y 21.7 pp., respectivamente. 

Detrás de ellos se encuentran ferrocarriles, +12 pp.; banda ancha, +10.3 pp.; 
puertos, + 8.7 pp.; y aeropuertos, + 7.2 pp.

En el resto de sectores el aumento del avance acumulado ha sido menor a 1 pp.

La ejecución de los proyectos privados en el trimestre fue igual a S/ 557.8 millones, 
casi más de seis veces la ejecución pública, que fue igual a S/ 92 millones.  

También se observa una diferencia marcada al comparar los cambios en el avance 
acumulado: proyectos privados, +13.5 pp.; públicos, + 7.6 pp.

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

AVANCE ACUMULADO POR SECTOR

Porcentaje respecto a la invesión total de los proyectos

0.8%

1.6%

2.3%

26.2%

20.3%

30.2%

0%

17.7%

43.8%

31.1%

0.8%

2.4%

9.5%
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30.6%

42.2%

42.4%

48.9%

52.5%

52.8%
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Total a 2019: 25.2%
Total a 2022- - I: 37.2%

2.2 RESULTADOS POR TIPO DE INVERSIÓN

557.8

92

Privada

Pública

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

AVANCE POR TIPO DE
INVERSIÓN EN 2022 - I 

(S/ millones)

AVANCE ACUMULADO POR TIPO
DE INVERSIÓN

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos
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Los proyectos ubicados en Lima Metropolitana registraron el mayor avance 
durante el primer trimestre, S/ 276.1 millones. La costa y la sierra le siguieron con 
S/ 191.1 millones y S/ 181.9 millones, respectivamente, mientras que en la selva 
hubo un mínimo avance de S/ 0.7 millones.

En términos del avance acumulado, los proyectos de la costa dieron el 
mayor salto en el periodo, +17.6 pp. La sierra incrementó en 14.9 pp., Lima 
Metropolitana en 8.3 pp., y la selva en 6.2 pp.

El avance de los proyectos en condiciones normales durante el primer trimestre 
fue igual a S/ 557.1 millones. Los proyectos con limitaciones ejecutaron S/ 89.2 
millones, mientras que los proyectos paralizados solo S/ 3.5 millones.

El avance acumulado de los proyectos con limitaciones creció en 19.2 pp. 
En los proyectos con condiciones normales, aumentó en 12.8 pp.; y en los 
paralizados, en 1.3 pp.

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

AVANCE GEOGRÁFICO
EN 2022 - I

AVANCE ACUMULADO POR
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

(S/ millones) Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos
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Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

AVANCE POR ESTADO DE LOS
PROYECTOS EN 2022 - I

(S/ millones)

AVANCE ACUMULADO POR ESTADO
DE LOS PROYECTOS

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos

AVANCE ACUMULADO POR ESTADO
DE LOS PROYECTOS

557.1

89.2

3.5
0

100

200

300

400

500

600

Condiciones normales Con limitaciones Paralizado

36%

22.1%

30.1%

55.2%

34.9%
31.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Con limitaciones Condiciones normales Paralizado

2019 2022-I

2.4 RESULTADOS POR ESTADO DE LOS PROYECTOS2.3 RESULTADOS POR ZONA GEOGRÁFICA
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Al diferenciar los proyectos por su 
estado y a nivel de sector, se encontró 
que en el sector carreteras existen 
proyectos en cada uno de los tres 
estados. Llama la atención el aumento 
en el avance acumulado de los 
proyectos con limitaciones, por encima 
de aquellos en condiciones normales. 
Ello se debió a que los primeros 
han ejecutado montos elevados 
relacionados a obras secundarias.

En cambio, en el sector banda ancha, los 
proyectos con condiciones normales son 
por mucho los que han tenido el mayor 
salto en el avance acumulado.

Un caso similar es el sector puertos, 
pues los proyectos en condiciones 
normales tuvieron un aumento de 
su avance acumulado de 14.53 pp., 
muy por encima que los proyectos 
con limitaciones.

Por otro lado, en el sector 
saneamiento se registran los 
menores avances acumulados, tanto 
en los proyectos en condiciones 
normales como aquellos con 
limitaciones.

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

PROYECTOS PORTUARIOS
Porcentaje respecto a la invesión total de los proyectos

PROYECTOS DE SANEAMIENTO
Porcentaje respecto a la invesión total de los proyectos

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.
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Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

PROYECTOS DE CARRETERAS

PROYECTOS DE BANDA ANCHA 
Porcentaje respecto a la invesión total de los proyectos

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.
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3.1 SECTOR CARRETERAS

La Autopista del Sol, la Red Vial N°4 y la Longitudinal de la Sierra 
Tramo 2 presentan retrasos en la entrega de terrenos y liberación de 
restricciones. La ejecución de las primeras dos correspondió a obras 
secundarias, mientras que la tercera está paralizada.

La Carretera Casma-Tingo María ha sido culminada, mientras que la 
Carretera Oyón-Ambo y la construcción del Puente Santa Rosa han 
avanzado con normalidad.

Se incluyó un nuevo proyecto, el Mejoramiento de la carretera puente 
Ricardo Palma – La Oroya, que se encuentra en la fase de expediente 
técnico, pero no registró un avance. C
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3. RESULTADOS INDIVIDUALES 

Carretera Casma-Tingo María
Inversión total: S/ 136 millones
Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 54.6% a 2019
100% a 2022-I

Autopista del Sol
Inversión total: S/ 1,842 millones

Ejecución: S/ 33.2millones
Avance acumulado: 36% a 2019

88.6% a 2022-I

Carretera Oyón-Ambo
Inversión total: S/1,341 millones
Ejecución: S/ 17.6 millones
Avance acumulado: 31% a 2019
56.1% de 2022-I

Construcción del Puente Santa 
Rosa, accesos, rotonda y paso a 
desnivel
Inversión total: S/444 millones
Ejecución: S/0.2 millones
Avance acumulado: 10% a 2019
12.2% de 2022-I

Longitudinal de la Sierra Tramo 2
Inversión total: S/ 1,007 millones

Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 76.7% a 2019

82.8% a 2022-I

Red Vial N°4
Inversión total: S/ 1,070 millones

Ejecución: S/ 56 millones
Avance acumulado: 62.2% a 2019

85.3% a 2022-I

Mejoramiento de la carretera puente 
Ricardo Palma - La Oroya
Inversión total: S/ 1,481 millones
Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 0.2% a 2019
0.2% a 2022-I
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3.1 SECTOR CARRETERAS

En el presente reporte, se ha hecho seguimiento a 11 de 18 proyectos de 
carreteras del programa Proregión.

Los corredores tuvieron un avance con condiciones normales. Aquellos 
con un avance acumulado por encima del 30% están realizando obras 
físicas de mejoramiento de las vías. El gasto de los demás, en cambio, 
corresponde a expedientes técnicos y estudios.

C
ar

re
te

ra
s

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

Inversión
total

Ejecución
en 2022-I

Avance
acumulado

a 2019 
Proyecto

Puertos 4 6,842 8,664

Banda Ancha 5 1,358 2,490

Agricultura 4 5,648 5,644

PROYECTOS DE PROREGIÓN CON SEGUIMIENTO

Avance
acumulado

a 2022-I 

Corredor Huancavelica - Ayacucho 225.2 1.9 3.73%0%

Corredor Tacna I 55.9 0.1 9.47%0.05%

Corredor Cajamarca I 116 0.3 1.59%0%

Corredor Pasco - Junín 80 0.5 2.65%0%

Corredor Arequipa - Moquegua I 56 3.5 44.4%1.14%

Corredor Apurimac 76.1 8.5 54.99%2.9%

Corredor Cusco - Madre de Dios I 112.2 9 32.7%0%

Corredor Tumbes 30.7 0.3 34.97%2.89%

Corredor Ayacucho - Apurímac 57.8 0.4 4.11%0%

Corredor Ica Huancavelica Ayacucho 243.6 2.7 4.13%0%

Corredor Huancavelica 122.2 10.3 13.72%0%

Reporte de Avance de Proyectos PNIC - ComexPerú
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El Aeropuerto Internacional de Chinchero ha avanzado con 
normalidad en el movimiento de tierras. Se están realizando los 
diseños de la torre de control, la pista de aterrizaje y el terminal.
 
La torre de control y la nueva pista de aterrizaje son las 
principales obras ejecutadas por la concesionaria del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez. No obstante, estas inversiones no 
se registran en el Ositran. 
 
Adicionalmente, existe un desacuerdo entre la empresa y el 
Gobierno sobre la ejecución del terminal de pasajeros, que 
podría significar limitaciones a la ejecución del proyecto.
 

Ampliación del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez
Inversión total: S/ 4,487millones

Ejecución: S/ 0.06 millones
Avance acumulado:  0.01% a 2019

0.01% a 2022-I

 Aeropuerto Internacional de Chinchero
Inversión total: S/ 2,434 millones

Ejecución: S/ 33.5 millones
Avance acumulado:  6.5% a 2019

27% a 2022-I

 Aeropuerto Internacional de Chinchero
Inversión total: S/ 2,434 millones

Ejecución: S/ 33.5 millones
Avance acumulado:  6.5% a 2019

27% a 2022-I

3.2 SECTOR AEROPUERTOS

20
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3.3 SECTOR PUERTOS

La inversión del Terminal de Contenedores del Muelle Sur corresponde a 
la nueva fase de ejecución del puerto.

En cambio, el Terminal Multipropósito del Muelle Norte pasará a las 
nuevas etapas de su concesión sin una nueva adenda.

Las obras del Terminal Multipropósito de Salaverry se asocian a las 
etapas dos a cuatro de su concesión. En cuanto al puerto de Paracas, se 
considera culminado.

Pu
er

to
s

Terminal Multipropósito de 
Salaverry
Inversión total: S/ 1,010 millones
Ejecución: S/87 millones
Avance acumulado: 4.3% a 2019
41.2% a 2022-I

Terminal de Contenedores 
del Muelle Sur

Inversión total: S/ 2,734 millones
Ejecución: S/ 45.7 millones

Avance acumulado: 51% a 2019
55.8% a 2022-I

Terminal Multipropósito del 
Muelle Norte 
Inversión total: S/3.348 millones
Ejecución: S/0 millones
Avance acumulado: 47% a 2019
47.4% a 2022-I

Terminal General
San Martín-Paracas

Inversión total: S/ 931 millones
Ejecución: S/ 0 millones

Avance acumulado:  54.2% a 2019
73.1% a 2022-I

A
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3.4 SECTOR FERROCARRILES

La Línea 2 y Ramal del Metro de Lima y el Callao presenta el mayor 
avance entre los 49 proyectos, un 35.5% de la ejecución en el 
trimestre.

A su vez, representó un 41.3% del avance de los proyectos privados, 
y el 83.4% del avance en Lima Metropolitana. 

Pese al elevado monto de avance, aún falta un porcentaje importante 
para su culminación. A su vez, diversos factores podrían limitar su 
ritmo de avance. Fe

rr
oc
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Línea 2 y Ramal del Metro
de Lima y el Callao

Inversión total: S/ 19,989 millones
Ejecución: S/ 230.4 millones

Avance acumulado:  30.2% a 2019
42.2% a 2022-I

24
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3.5 SECTOR HIDROVÍA

H
id

ro
ví

a

Hidrovía Amazónica
Inversión total: S/ 418 millones

Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 0.8% a 2019

0.8% a 2022-I

Desde fines de 2019, la Hidrovía Amazónica se encuentra paralizada, 
por lo que no hubo ejecución.

La paralización de las obras se produjo debido a retrasos en la 
aprobación de estudios ambientales, cuyo trámite también ha parado y 
se encuentra en disputa. 

Las obras principales de la concesión no han empezado, el avance hasta 
el momento corresponde a la instalación de 13 estaciones limnimétricas.
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3.6 SECTOR BANDA ANCHA

Los proyectos de Lima, La Libertad y Amazonas se ejecutaron con 
normalidad, aunque sus montos fueron pequeños.

Los proyectos de Cajamarca y Piura permanecen paralizados. Sus gastos 
correspondieron a su proceso de reformulación. 

Ba
nd

a 
An

ch
aInstalación de Banda Ancha 

para la conectividad integral y 
desarrollo social - Lima
Inversión total: S/274 millones
Ejecución: S/0.03 millones
Avance acumulado:  19% a 2019
90.2% a 2022-I

Instalación de Banda Ancha para la 
conectividad integral y desarrollo 
social - Amazonas
Inversión total: S/321 millones
Ejecución: S/ 0.4 millones
Avance acumulado: 11% a 2019
22.9% a 2022-I

Instalación de Banda Ancha para 
la conectividad integral y 
desarrollo social - Piura

Inversión total: S/490 millones
Ejecución: S/0.07 millones

Avance acumulado: 25.5% a 2019
26.1% a 2022-I

Instalación de Banda Ancha para la 
conectividad integral y desarrollo social - 

Cajamarca
Inversión total: S/ 1,042 millones

Ejecución: S/ 0.3 millones
Avance acumulado: 20.1% a 2019

20.5% a 2022-I

Instalación de Banda Ancha para la 
conectividad integral y desarrollo 

social – La Libertad
Inversión total: S/365 millones

Ejecución: S/0.2 millones
Avance acumulado: 23.2% a 2019

27.7% a 2022-I

28

Reporte de Avance de Proyectos PNIC - ComexPerú Reporte de Avance de Proyectos PNIC - ComexPerú



31

3.7 SECTOR ELECTRICIDAD

El proyecto Enlace 500 kilovoltios Mantario – Nueva Yanango – 
Carapongo y la Central Hidroeléctrica San Gabán III se han ejecutado con 
normalidad.

Los tres proyectos restantes, cuyas obras comenzaron luego de 2019, se 
encuentran viendo temas de estudios, ingeniería y terrenos. Se espera 
que sus obran comiencen a fines de 2022. El

ec
tr

ic
id

ad

Enlace 500 kilovoltios
Mantaro - Nueva

Yanango - Carapongo
Inversión total: S/1,032 millones

Ejecución: S/44.8 millones
Avance acumulado: 11.7% a 2019

77.6% a 2022-I

Central Hidroeléctrica San Gabán III
Inversión total: S/1,675 millones
Ejecución: S/49.2 millones
Avance acumulado: 29% a 2019
47.9% a 2022-I

Enlace 200 kilovoltios Tingo María - 
Aguaytía
Inversión total: S/ 105 millones
Ejecución: S/2.5 millones
Avance acumulado: 0% a 2019
14.9% a 2022-I

Enlace 500 kilovoltios
La Niña - Piura

Inversión total: S/466 millones
Ejecución: S/ 4.8 millones

Avance acumulado: 0% a 2019
9.5% a 2022-I

Enlace 220 kilovoltios Pariñas - 
Nueva Tumbes
Inversión total: S/158 millones
Ejecución: S/3.1 millones
Avance acumulado: 0% a 2019
11.4% a 2022-I
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3.8 SECTOR HIDROCARBUROS

Se incluyó por primera vez un proyecto de hidrocarburos, el proyecto de 
Distribución de gas natural por red de ductos en la región Piura.

La información solo se encontró disponible hasta el año 2021. Su avance 
es del 42.4%, pero tiene ciertas autorizaciones pendientes para el acceso 
a ciertos terrenos y vías, por lo cual se considera como un proyecto con 
limitaciones.

H
id

ro
ca

rb
ur

os

Distribución de gas natural por red de 
ductos en la región Piura

Inversión total: S/ 754 millones
Ejecución: S/- millones

Avance acumulado: 0% a 2019 
42.4% a 2021
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3.8 SECTOR SANEAMIENTO

El proyecto de residuos sólidos en la ciudad de Puno, el proyecto Tumbes y 
el de Piura han sido culminados.

El proyecto de Ucayali, San Román y el proyecto de agua potable de 
la ciudad de Puno presentan limitaciones, que abarcan temas como 
expedientes, disponibilidad de terrenos y revisiones arqueológicas.

El resto de proyectos ha operado en condiciones normales.

Sa
ne

am
ie

nt
oAmpliación y mejoramiento de la gestión integral de residuos 

sólidos en la ciudad de Juliaca y provincia de San Román
Inversión total: S/ 23.6 millones - Ejecución: S/ 0.002 millones

Avance acumulado: 30.7% a 2019 - 31.8% a 2022-I

Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas en Ucayali

Inversión total: S/ 792 millones - Ejecución: S/ 0.03 millones
Avance acumulado: 0.3% a 2019 - 0.5% a 2022-I

Mejoramiento de la gestión integral de los 
residuos sólidos en Piura

Inversión total: S/14 millones
Ejecución: S/ 0 millones

Avance acumulado: 44.8% a 2019 
96.4% a 2022-I

Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de 
los residuos sólidos y servicios de disposición final en 
Tumbes
Inversión total: S/16.6 millones - Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 50.6% a 2019 - 93.1% a 2022-I

PTAR Titicaca
Inversión total: S/ 1,187 millones Ejecución: S/ 0.07 millones
Avance acumulado: 0.05% a 2019 - 0.2% a 2022-I

Ampliación y mejoramiento de los servicios de 
agua potable y recolección de aguas residuales 
de la ciudad de Puno
Inversión total: S/ 277 millones
Ejecución: S/ 0.01 millones
Avance acumulado: 1.3% a 2019 - 2.9% a 2022-I

Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y 
alcantarillado de la ciudad de Juliaca

Inversión total: S/ 1,110 millones - Ejecución: S/0.06 millones
Avance acumulado: 0.7% a 2019 - 1.2% a 2022-I

Ampliación y mejoramiento de la gestión integral 
de residuos sólidos en la ciudad de Puno
Inversión total: S/18.7 millones
Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 97.9% a 2019 - 100% a 2022-I
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3.9 SECTOR AGRICULTURA

Todos los proyectos en el sector se encuentran paralizados.

La ejecución que se ha registrado solo refleja gastos administrativos, 
diagnóstico de los activos existentes, inventarios, etc. 

A
gr

ic
ul

tu
ra

Chavimochic (tercera etapa)
Inversión total: S/ 3,150 millones - Ejecución: S/ 2.5 millones

Avance acumulado:  25.9% a 2019  - 26.1% a 2022-I

Majes Siguas (segunda etapa)
Inversión total: S/ 2,019 millones - Ejecución: S/ 0.32 millones

Avance acumulado:  26.5% a 2019 - 27.1% a 2022-I

Ampliación de la presa Ancascocha y 
afianzamiento del valle de Yauca

Inversión total: S/180 millones - Ejecución: S/ 0. millones
Avance acumulado: 34.8% a 2019

35.8% a 2022-I

Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo 
agrícola en el valle de Tacna-Vilavilani II

Inversión total: S/ 297 millones - Ejecución: S/ 0.31 millones
Avance acumulado:  21.7% a 2019 - 31.1% a 2022-I
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La ejecución en el trimestre ha sido notoriamente baja. Sectores con 
montos de inversión últimamente elevados, como carreteras, banda 
ancha o aeropuertos, han experimentado una reducción importante 
en 2022-I. Dicho ello, agricultura y saneamiento fueron nuevamente 
los sectores con peor performance.

Existen 15 proyectos con limitaciones o paralizados, lo cual no se 
corresponde con el estatus especial que debería atribuirse a los 
proyectos PNIC. A su vez, algunos proyectos con problemas cuentan 
con un considerable porcentaje de avance acumulado. Esto es 
grave, pues obras cerca de culminar, y por ende de generar fuertes 
impactos económicos y sociales, están siendo descuidadas. Al 
mismo tiempo, demora la inclusión de nuevos proyectos en el marco 
del PNIC.  

El Estado debe redoblar esfuerzos en resolver las problemáticas 
que rodean estos proyectos. Casi tres años después de haberse 
publicado la lista de los proyectos PNIC, solo cinco se consideran 
culminados. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones juega 
un papel crucial, ya que cinco de los 15 proyectos con problemas 
pertenecen al sector transportes, y dos al sector banda ancha. Lo 
mismo debe decirse sobre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
y autoridades afines, pues todos sus proyectos están paralizados.

C
on

cl
us

io
ne

s
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La séptima edición del Reporte de Avance de Proyectos PNIC abordó 
49 proyectos, dos más respecto a la edición anterior, correspondientes 
al sector carreteras e hidrocarburos.
 
Los resultados del primer trimestre de 2022 muestran que hubo un 
avance igual a S/ 649.8 millones. El sector ferrocarriles fue el que 
registró el mayor avance en el periodo (S/ 230.4 millones); seguido por 
el sector carreteras (S/ 144.4 millones), puertos (S/ 132.7 millones), 
electricidad (S/ 104.4 millones) y aeropuertos (S/ 33.6 millones). El resto 
de sectores tuvo montos pequeños de avance.

En términos de avance acumulado, la ejecución global permitió pasar 
de un 25.2% en 2019 a un 37.2% en 2022-I. Los sectores electricidad 
y carreteras tuvieron los saltos más importantes.

La ejecución de los proyectos privados ha sido más de seis veces 
mayor a la de los públicos, mientras que aquellos ubicados en Lima 
Metropolitana registraron el mayor avance. Los proyectos privados 
tuvieron un incremento de su avance acumulado de 13.5 pp., mientras 
que los públicos, 7.6 pp. Los proyectos ubicados en la costa dieron el 
mayor salto (+ 17.6 pp.). 

Según el estado de avance de los proyectos, aquellos en condiciones 
normales ejecutaron S/ 557.1 millones; los proyectos con limitaciones, 
S/ 89.2 millones; y los paralizados, S/ 3.5 millones.

CONCLUSIONES


