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ComexPerú presenta el segundo Reporte de Avance de Proyectos 
PNIC, el cual aborda 32 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad (PNIC), y realiza un seguimiento de su avance 
financiero en el cuarto trimestre y totalidad del año 2020.

Los resultados muestran que los proyectos tuvieron un avance igual a 
S/ 854.4 millones en el último trimestre de 2020, y S/ 2,021.4 millones 
en todo el año, siendo el sector ferrocarriles el que registró el mayor 
avance (S/860.6 millones); seguido por el sector carreteras (S/ 425.9 
millones), energía (S/ 325.4) y puertos (S/ 217.7 millones). 

En términos de avance acumulado, la ejecución durante el año permitió 
pasar de un 28.2% en 2019 a un 32.4%. La ejecución de los proyectos 
privados fue casi ocho veces mayor a la de los públicos, mientras que 
aquellos ubicados en Lima Metropolitana registraron el mayor avance. 
Según el estado de avance, los proyectos en condiciones normales 
ejecutaron S/ 1,587 millones; los proyectos con limitaciones, S/ 424 
millones; y los paralizados, S/ 10.5 millones. 

1. RESUMEN EJECUTIVO
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La segunda edición del Reporte 
de Avance de Proyectos PNIC 
incluye 10 nuevos proyectos 
respecto a la primera edición.



1. PROYECTOS EN SEGUIMIENTO

1.1 CARACTERÍSTICAS
DE LOS PROYECTOS

1.2 CARACTERÍSTICAS 
DE LA INVERSIÓN

El segundo reporte amplia el universo de proyectos para incluir aquellos con algún devengado 
financiero hasta el año 2020. Se obtuvo información1 respecto a 10 nuevos proyectos: cinco del sector 
saneamiento, dos del sector banda ancha, uno del sector agricultura y uno del sector energía.

Así, se realizó un seguimiento del avance financiero de un total de 32 proyectos2. Estos suman una 
inversión de S/ 46,869 millones en el PNIC, mas su valor actualizado equivale a S/ 48,493 millones3. La 
mayoría de proyectos pertenece al sector transportes.
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La mayoría de la inversión, el 75.8%, 
corresponde al sector transportes

El 74.8% de la inversión corresponde 
a modalidades de inversión privada: 
10 proyectos de transporte, cinco de 
telecomunicaciones, y dos de energía

El 55.5% de la inversión se ubica en Lima 
Metropolitana, seguida de la sierra.

INVERSIÓN POR SECTOR (S/ MILLONES)

INVERSIÓN POR TIPO (S/ MILLONES)

INVERSIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA
(S/ MILLONES)

36,743

2,384

1,369

2,384

5,650

Transportes

Telecomunicaciones

Energía

Agricultura

Saneamiento

36,253

12,240

Privada

Pública

10,540

10,374
652

26,928
Lima Metropolitana

Sierra

Costa
Selva

PROYECTOS EN SEGUIMIENTO
(S/ MILLONES)

TRANSPORTES
Aeropuertos
Carreteras
Ferrocarriles
Hidrovía
Puertos

TELECOMUNICACIONES
Banda ancha

AGRICULTURA

SANEAMIENTO

ENERGÍA

TOTAL

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

Número de
proyectos 

Inversión total
en el PNIC 

Inversión total
actualizada 
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14 35,699 36,743
2 7,382 6,438
6 4,032 5,275
1 17,105 17,841
1 338 373
4 6,842 6,815

5 1,358 1,369
5 1,358 1,369

4 5,648 5,650

7 1,844 2,384

2 2,320 2,347

32 46,869 48,493

3 Ver la nota metodológica 3 para mayor información sobre la actualización de los montos totales de inversión.

2 Ver la nota metodológica 2 para mayor información sobre el proceso de selección de los 32 proyectos.

1 Ver la nota metodológica 1 para mayor información sobre las fuentes. 

https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/docs/Notas_metodologicas_PNIC-2.pdf
https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/docs/Notas_metodologicas_PNIC-2.pdf
https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/docs/Notas_metodologicas_PNIC-2.pdf


1.3 ESTADO DEL AVANCE 
DE LOS PROYECTOS

2.1 RESULTADOS POR SECTOR

CONDICIONES NORMALES: 
No se identificaron trabas o cuellos de botella que impidan la ejecución.

PROYECTOS CON LIMITACIONES:
Cuentan con ciertos cuellos de botella que no permiten un avance normal. 

PROYECTOS PARALIZADOS: 
Presentan incertidumbre debido a trabas muy graves, que en ciertos casos 
llevan a un avance nulo.

Se han clasificado los proyectos según el estado del avance de 
sus obras principales4: 
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En el cuarto trimestre de 2020, el avance de los 32 proyectos fue igual a S/ 854.4 millones. 
En el año 2020, la ejecución de los proyectos fue igual a S/ 2,021.4 millones.

El sector ferrocarriles registró el mayor avance, S/ 860.6 millones, seguido por el sector 
carreteras, energía y puertos. El resto de sectores (banda ancha, aeropuertos, agricultura y 
saneamiento) tuvo montos pequeños de avance, los cuales sumaron S/ 191.8 millones. 

AVANCE SECTORIAL EN 2020

ESTADO DE LAS INVERSIONES (S/ MILLONES)

(S/ millones)

2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

31,816 10,470 6,208

Condiciones
normales

Con
limitaciones Paralizados

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

Ferrocarriles
860.6

Carreteras
425.9

325.4Energía*

217.7Puertos

Banda
ancha
139.5

32.1
Agricultura

Saneamiento
Aeropuertos

14.4
5.8

Total: S/ 2,021.4 millones

*Información solo disponible hasta noviembre.
Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

4 Ver la nota metodológica 4 para mayor información sobre esta clasificación.

https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/docs/Notas_metodologicas_PNIC-2.pdf


2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

2.1 RESULTADOS 
POR SECTOR
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El avance mensual tuvo un importante repunte en setiembre, el cual continuó en el cuarto trimestre 
de 2020, a la par del levantamiento de las últimas restricciones establecidas por la pandemia. 

A lo largo del año, el sector ferrocarriles fue el principal motor, seguido del sector energía y el sector 
puertos, mientras que durante los últimos meses sobresalió la ejecución de los sectores carreteras y 
banda ancha. El resto de sectores tuvo una participación baja durante el año.

AVANCE MENSUAL EN 2020 

(S/ millones)

Total: S/ 2,021.4 millones
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*Información disponible solo hasta noviembre.
Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

Banda ancha Carreteras Energía* Ferrocarriles Puertos Otros Total



2.1 RESULTADOS POR SECTOR
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En términos del avance acumulado, que mide cuán cerca se está a la culminación, la ejecución 
durante el año permitió pasar de un 28.2% en 2019 a un 32.4%.

El crecimiento más importante estuvo en el sector energía, +13.9 puntos porcentuales (pp).

Banda ancha y carreteras también tuvieron incrementos importantes (+10.2 pp y + 8.1 pp, 
respectivamente). Les siguen el sector ferrocarriles (+4.8 pp) y puertos (+3.2 pp).

Los peores sectores han sido saneamiento, agricultura y aeropuertos, con cambios menores a 1 pp.

AVANCE ACUMULADO POR SECTOR

2.2 RESULTADOS POR TIPO DE INVERSIÓN

La ejecución de los proyectos privados en el cuarto trimestre fue igual a S/ 736.8 millones, 
mientras que la ejecución pública fue igual a S/117.6 millones. Así, en 2020, el avance de los 
proyectos privados fue casi ocho veces mayor al de los públicos, e igual al 88.9% del avance 
en el año. 

Esta diferencia es relativamente menor al comparar el avance acumulado: proyectos privados 
+5 pp, públicos + 1.8 pp.

AVANCE POR TIPO
DE INVERSIÓN EN 2020

AVANCE ACUMULADO
POR TIPO DE INVERSIÓN

Porcentaje respecto a la invesión total de los proyectos. 

(S/ millones) Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos

Total en 2019:
28.2%

Total en 2020:
32.4%

*Información disponible solo hasta noviembre.
Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

20202019
Hidrovía

Aeropuertos

Saneamiento

Agricultura

Ferrocarriles

Energía*

Banda Ancha

Puertos

Carreteras

0.8%

2.5%

2.3%

26.2%

30.2%

23%

37%

46.1%

45.9%

0.8%

2.6%

2.9%

26.7%

35%

36.9%

47.2%

49.3%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 1,796.2

225.2

Privada

Pública

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

31.6%

18.2%

36.6%

20%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Privada Pública

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

2019 2020
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AVANCE GEOGRÁFICO 
EN 2020

AVANCE ACUMULADO POR 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

AVANCE POR ESTADO DE LOS 
PROYECTOS EN 2020

AVANCE ACUMULADO POR 
ESTADO DE LOS PROYECTOS

20202019

863.6

707.7

449.9

0.3
0

200

400

600

800

1000

Lima
Metropolitana

Sierra Costa Selva

5.9%

22.2%

29.8% 31.6%

5.9%

28.9%
33.1%

35.9%

0%

10%

20%

30%

40%

Selva Sierra Lima
Metropolitana

Costa

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

20202019

1,587

424

10.5
0

200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800

Condiciones
normales

Con limitaciones Paralizados

25.8%

35.7%

28.2%
30.8%

39.7%

28.4%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Condiciones
normales

Con limitaciones Paralizados

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

(S/ millones) Porcentaje respecto a la inversión total de los 
proyectos

(S/ millones) Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos

2.3 RESULTADOS POR 
ZONA GEOGRÁFICA

Los proyectos ubicados en la sierra registraron el mayor avance durante el cuarto 
trimestre, S/ 339.6 millones. Lima Metropolitana y la costa le siguieron con S/ 289 millones 
y S/ 225.7 millones, respectivamente, mientras que en la selva hubo un avance ínfimo de 
S/ 0.06 millones. 

En 2020, Lima Metropolitana fue la región con mayor avance, S/ 863.6 millones, seguido 
por la sierra y la costa. La selva tuvo un avance de S/ 0.3 millones.

Los proyectos de la sierra dieron un mayor salto en su avance acumulado, +6.7 pp. La 
costa incrementó en 4.3 pp, mientras que Lima Metropolitana en 3.2 pp.

El avance de los proyectos en condiciones normales durante el cuarto trimestre fue igual 
a S/ 531.3 millones. Los proyectos con limitaciones ejecutaron S/ 316.4 millones, mientras 
que los proyectos paralizaron solo registraron un avance de S/ 6.7 millones. 

En 2020, el primer grupo registró un avance de S/ 1,587 millones; el segundo, S/ 424 
millones; y el tercero, S/ 10.5 millones.

El avance acumulado de los proyectos en condiciones normales creció en 5 pp. En los 
proyectos con limitaciones, aumentó en 4 pp; y en los paralizados, en 0.2 pp.

2.4 RESULTADOS POR ESTADO 
DE LOS PROYECTOS
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2.4 RESULTADOS POR
ESTADO DE LOS PROYECTOS

En cuanto al resto de sectores, los proyectos en condiciones normales de carreteras y 
puertos han dado saltos importantes en el avance acumulado: +12.16 pp y +5.61 pp, 
respectivamente.

Como en el caso del sector banda ancha, en el sector carreteras los proyectos con 
problemáticas cuentan con un elevado nivel de avance acumulado.

PROYECTOS DE CARRETERRAS PROYECTOS PORTUARIOS

Porcentaje respecto a la inversión total de los
proyectos

Porcentaje respecto a la inversión total de los
proyectos

34.7%

46.84% 50%
56.58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2019 2020 2019 2020

Condiciones normales Con limitaciones

45.29%

50.9%

47.05% 47.14%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

2019 2020 2019 2020

Condiciones normales Con limitaciones

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

2.4 RESULTADOS POR 
ESTADO DE LOS PROYECTOS

Al diferenciar los proyectos por su estado y a nivel de sector, se encontró que en el sector aeropuertos el 
grupo de proyectos en condiciones normales tuvo un avance nulo. 

Otro resultado negativo se encontró en los sectores agricultura y banda ancha, pues todos sus 
proyectos presentan algún tipo de problemática. Sobresale en este último que los proyectos paralizados 
cuentan con un elevado porcentaje de avance acumulado.

PROYECTOS AEROPORTUARIOS

PROYECTOS DE BANDA ANCHA

PROYECTOS AGRÍCOLAS
Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos

0.01% 0.01%

6.52% 6.75%
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2019 2020 2019 2020
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21.28%

29.44%
26.43% 26.56%
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35%
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Con limitaciones Paralizados

19.51%

34.98%

68.63% 69.26%
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20%
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40%
50%
60%
70%
80%

2019 2020 2019 2020

Con limitaciones Paralizados

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.
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3.1 SECTOR CARRETERAS

Se incluyo el proyecto Construcción del puente Santa Rosa, accesos, rotonda y 
paso a desnivel. Se considera como un proyecto con limitaciones debido a que su 
expediente técnico no está aprobado.

La Longitudinal de la Sierra Tramo 2, la Autopista del Sol y la Red Vial N° 4 continúan 
con limitaciones, producto de retrasos en la entrega de terrenos y liberación de 
restricciones por parte del Estado. 

Sin embargo, en el cuarto trimestre hubo un mayor avance en sus obras de 
rehabilitación producto del Fenómeno del Niño, en especial en la Autopista del Sol. C
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3. RESULTADOS INDIVIDUALES 

Carretera Casma-Tingo María
Inversión total: S/ 129 millones
Ejecución: S/ 53.7 millones
Avance acumulado: 57.5% a 2019
                                 99% a 2020

Autopista del Sol
Inversión total: S/ 1,644 millones

Ejecución: S/ 148.1 millones
Avance acumulado: 36% a 2019

45% a 2020

Carretera Oyón-Ambo
Inversión total: S/ 1,283 millones
Ejecución: S/ 118.1 millones
Avance acumulado: 32.4% a 2019
                                41.6% a 2020

Longitudinal de la Sierra Tramo 2
Inversión total: S/ 904 millones

Ejecución: S/ 59.5 millones
Avance acumulado: 77.6% a 2019

84.1% a 2020

Red Vial N°4
Inversión total: S/ 955 millones

Ejecución: S/ 45.4 millones
Avance acumulado: 62.2% a 2019

66.9% a 2020

Construcción del Puente Santa Rosa, 
accesos, rotonda y paso a desnivel
Inversión total: S/ 360 millones
Ejecución: S/ 1.1 millones
Avance acumulado: 12.4% a 2019
                                12.7% a 2020
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3.2 SECTOR AEROPUERTOS

Solo el Aeropuerto Internacional de Chincheros ha registrado un avance en 
2020, mas aún presenta la limitación de no contar con la licitación para las 
obras físicas. Su ejecución corresponde a gastos administrativos, supervisión 
y expedientes técnicos.

A pesar de no contar con alguna limitación particular, la Ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez presentó un avance nulo. Si bien 
los efectos de la COVID-19 generaron postergaciones en las obras, en la 
práctica se observa una “parálisis” del proyecto.

Reporte de Avance de Proyectos PNIC - ComexPerú Reporte de Avance de Proyectos PNIC - ComexPerú
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Ampliación del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez

Inversión total: S/ 4,004 millones
Ejecución: S/ 0 millones

Avance acumulado:  0.01% a 2019
0.01% a 2020

 Aeropuerto Internacional Chinchero
Inversión total: S/ 2,434 millones

Ejecución: S/ 5.8 millones
Avance acumulado:  6.5% a 2019

6.8% a 2020

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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3.3 SECTOR
PUERTOS

Firmada a inicios de 2020 la adenda que da luz verde a su ampliación, el Terminal 
de Contenedores del Muelle Sur se encuentra en fases previas a la ejecución 
física, por lo que no registra avance.

Pese al avance, el Terminal Multipropósito se considera con limitaciones ya que 
carece de la adenda para su ampliación. El avance corresponde a ciertas obras de 
mejora menores. 

En el resto de puertos se registró un importante avance, gracias a que estos se 
encuentran en las primeras etapas de sus respectivas concesiones. Pu
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3. RESULTADOS INDIVIDUALES 

Terminal Multipropósito 
de Salaverry
Inversión total: S/ 902 millones
Ejecución: S/ 64 millones
Avance acumulado: 4.3% a 2019
                               11.4% a 2020Terminal de Contenedores 

del Muelle Sur
Inversión total: S/ 2,094 millones

Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 59.4% a 2019

59.4% a 2020 Terminal Multipropósito del 
Muelle Norte
Inversión total: S/ 2,989 millones
Ejecución: S/ 3 millones
Avance acumulado: 47% a 2019
                             47.1% a 2020

Terminal General
San Martín-Paracas

Inversión total: S/ 831 millones
Ejecución: S/ 150.7 millones

Avance acumulado:  54.2% a 2019
72.4% a 2020



22 23

3.4 SECTOR FERROCARRILES

La Línea 2 y Ramal del Metro de Lima y el Callao presenta el mayor avance 
entre los 32 proyectos, lo que es consistente con ser el proyecto con la 
inversión total más grande.

A su vez, representa la mayor parte del avance de los proyectos privados, 
48% de su ejecución, y prácticamente la totalidad del avance en Lima 
Metropolitana, 99.7%. 

Pese al elevado monto de avance, aún falta un porcentaje importante para 
su culminación. Fe
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oc
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Línea 2 y Ramal del Metro
de Lima y el Callao

Inversión total: S/ 17,841 millones
Ejecución: S/ 860.6 millones

Avance acumulado:  30.2% a 2019
35% a 2020

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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3.5 SECTOR HIDROVÍA

Desde fines de 2019, la Hidrovía Amazónica se encuentra paralizada, por 
lo que no hubo ejecución.

La paralización de las obras se produjo debido a retrasos en la 
aprobación de estudios ambientales, cuyo trámite también ha parado y 
se encuentra en disputa. 

Las obras principales de la concesión no han empezado, el avance hasta 
el momento corresponde a la instalación de 13 estaciones limnimétricas. H
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Hidrovía Amazónica
Inversión total: S/ 373 millones

Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 0.8% a 2019

0.8% a 2020

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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3.6 SECTOR TELECOMUNICACIONES

Se han incluido dos nuevos proyectos del programa de desarrollo regional: 
Cajamarca y La Libertad. Los proyectos de Cajamarca y Piura se encuentran 
paralizados por de la resolución de su contrato. El gasto corresponde al 
levantamiento de información e identificación de terrenos.

El proyecto de Amazonas presenta limitaciones por subsanación de 
observaciones y el saneamiento de predios. En La Libertad, la pandemia y 
contingencias sociales limitaron la ejecución

Solo el proyecto de Lima ejecutó montos sustanciales, si bien a fines del año 
contó ciertas limitaciones de índole social y técnicas. Te
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Instalación de Banda Ancha 
para la conectividad integral y 
desarrollo social - Cajamarca
Inversión total: S/ 306 millones
Ejecución: S/ 1.6 millones
Avance acumulado:  68.4% a 2019
69% a 2020

Instalación de Banda Ancha 
para la conectividad integral y 

desarrollo social – La Libertad
Inversión total: S/ 330 millones

Ejecución: S/ 0.3 millones
Avance acumulado: 25.7% a 2019

25.8% a 2020

Instalación de Banda Ancha 
para la conectividad integral 

y desarrollo social - Piura
Inversión total: S/ 181 millones

Ejecución: S/ 1.5 millones
Avance acumulado: 69% a 2019

69.8% a 2020

Instalación de Banda Ancha 
para la conectividad integral y 
desarrollo social - Amazonas
Inversión total: S/ 279 millones
Ejecución: S/ 0.3 millones
Avance acumulado: 12.7% a 2019
12.8% a 2020

Instalación de Banda Ancha 
para la conectividad integral
y desarrollo social - Lima
Inversión total: S/ 273 millones
Ejecución: S/ 135.9 millones
Avance acumulado: 19% a 2019
                             68.7% a 2020

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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3.7 SECTOR
ENERGÍA

Se incluyó el proyecto Central Hidroeléctrica San Gabán III. Si bien tuvo un 
avance sin problemas en enero y febrero, desde marzo hasta noviembre 
tuvo que paralizar sus obras producto de la pandemia. 

El proyecto Enlace 500 kilovoltios Mantaro -  Nueva Yanango – Carapongo, 
ha sido el proyecto con mayor ejecución luego de la Línea 2. Dicho ello, su  
gasto corresponde no a las obras principales, sino a estudios y operaciones 
de campo previas. En
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Enlace 500 kilovoltios
Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo

Inversión total: S/ 886 millones
Ejecución: S/ 277.1 millones

Avance acumulado: 12.2% a 2019
43.5% a 2020

Central Hidroeléctrica San Gabán III
Inversión total: S/ 1,462 millones

Ejecución: S/ 48.3 millones
Avance acumulado: 29.7% a 2019

33% a 2020

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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3.8 SECTOR
SANEAMIENTO

Se han incluido cinco proyectos, tres relacionados al mejoramiento de 
servicios de agua potable y alcantarillado. Estos presentan un avance reducido 
pues aún se continúa gastando en expedientes técnicos. 

El resto de proyectos, relacionados a la mejora de la gestión de residuos 
sólidos, no presentaron limitaciones, si bien su avance también fue pequeño. 
Los proyectos de Piura y Tumbes estuvieron paralizados debido a la 
pandemia, pero en el último trimestre reanudaron actividades. Sa
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Ampliación y mejoramiento de la gestión 
integral de residuos sólidos en la ciudad 

de Juliaca y provincia de San Román
Inversión total: S/ 23 millones

Ejecución: S/ 0.2 millones
Avance acumulado: 31.1% a 2019 

31.8% a 2020

Ampliación y mejoramiento de los 
servicios de agua potable y alcantarillado 

de la ciudad de Juliaca 
Inversión total: S/ 1,238 millones

Ejecución: S/ 1.9 millones
Avance acumulado: 0.6% a 2019

0.8% a 2020

Mejoramiento y ampliación de 
los servicios de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de 
aguas en Ucayali

Inversión total: S/ 792 millones 
Ejecución: S/ 0.7 millones

Avance acumulado: 0.3% a 2019 
0.4% a 2020

Mejoramiento de la gestión 
integral de los residuos 

sólidos en Piura
Inversión total: S/ 13 millones

Ejecución: S/ 2.2 millones
Avance acumulado: 45.8% a 2019 

62.2% a 2020

Ampliación y mejoramiento de la 
gestión integral de residuos sólidos 
en la ciudad de Puno
Inversión total: S/ 21 millones
Ejecución: S/ 0.3 millones
Avance acumulado: 86.2% a 2019
                                 87.5% a 2020

Mejoramiento y ampliación de la 
gestión integral de los residuos 
sólidos y servicios de disposición 
final en Tumbes
Inversión total: S/ 17 millones
Ejecución: S/ 6.4 millones
Avance acumulado: 50.8% a 2019 
                                  89.7% a 2020

Ampliación y mejoramiento de 
los servicios de agua potable y 
recolección de aguas residuales 
de la ciudad de Puno
Inversión total: S/ 280 millones
Ejecución: S/ 2.7 millones
Avance acumulado: 1.3% a 2019
                                 2.3% a 2020

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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3.9 SECTOR
AGRICULTURA

Se añadió el proyecto de ampliación de la presa Ancascocha y afianzamiento del valle 
de Yauca. Se encuentra paralizado desde 2019, al declararse nulo el contrato. Los 
gasto de 2020 corresponden a la elaboración de expedientes técnicos.

Respecto a los otros tres proyectos, aquel ubicado en Tacna, antes paralizado, ha 
reanudado actividades, pero aún continúa enfrentando rechazo por parte de la 
población, por lo que se toma en cuenta dicha limitación. 

La situación no ha cambiado para la tercera etapa de Chavimochic y la segunda etapa 
de Majes Siguas, aún paralizados. A
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Chavimochic (tercera etapa)
Inversión total: S/ 3,149 millones - Ejecución: S/ 0.1 millones

Avance acumulado:  25.9% a 2019 - 25.9% a 2020

Majes Siguas (segunda etapa)
Inversión total: S/ 2,019 millones - Ejecución: S/ 5.7 millones

Avance acumulado:  26.5% a 2019 - 26.8% a 2020

Mejoramiento y ampliación
de la provisión de agua para 
desarrollo agrícola en el valle 
de Tacna-Vilavilani II
Inversión total: S/ 303 millones 
Ejecución: S/ 24.7 millones
Avance acumulado:  21.3% a 2019                                                    
                      29.4% a 2020

Ampliación de la presa Ancascocha y 
afianzamiento del valle de Yauca

Inversión total: S/ 179 millones - Ejecución: S/ 1.6 millones
Avance acumulado:  34.8% a 2019 - 35.7% a 2020

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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El sector saneamiento sigue siendo un caso preocupante, pues 
pese a que a que todos sus proyectos cuentan con condiciones 
normales, varios han presentado montos de avance muy 
reducidos. 

Sobresale también el avance nulo de la Ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Si bien los efectos de la 
COVID-19 repercuten negativamente en la capacidad de acción 
de la empresa, no por ello debería existir una total paralización.

La mitad de los proyectos incluidos en este reporte cuentan 
con limitaciones o están paralizados, lo cual no se corresponde 
con el estatus especial de los proyectos PNIC. En particular, se 
observa que varias de las limitantes se asocian a ineficiencias 
(expedientes técnicos, adendas, entrega de terrenos, problemas 
sociales, etc.) fuera del ámbito de las obras físicas.

Algunos proyectos con problemáticas cuentan con un nivel 
elevado de avance acumulado. Esto es grave pues obras cerca de 
culminar, y por ende de generar fuertes impactos económicos y 
sociales, están siendo descuidadas. A su vez, representa un retraso 
para la inclusión de nuevos proyectos en el marco del PNIC.

El Estado debe redoblar esfuerzos para destrabar los 
proyectos. Énfasis debe hacerse en el Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones, ya que siete de los 16 proyectos con 
problemas pertenecen al sector transportes, y 5 al sector banda 
ancha; y en el Ministerio de Agricultura y Riego y autoridades 
afines a los tres proyectos agrícolas paralizados.

La segunda edición del Reporte de Avance de Proyectos PNIC 
incluyó 10 nuevos proyectos (cinco del sector saneamiento, dos 
del sector banda ancha, uno del sector agricultura y uno del 
sector energía). Con ello, se abordaron un total de 32 proyectos a 
los que se realizó un seguimiento de su avance financiero. 

Los resultados para el año 2020 muestran que hubo un avance 
igual a S/ 2,021.4 millones. El sector ferrocarriles registró el mayor 
avance (S/ 860.6 millones); seguido por el sector carreteras (S/ 425.9 
millones), energía (S/ 325.4) y puertos (S/ 217.7 millones). El resto 
de sectores (banda ancha, aeropuertos, agricultura y saneamiento) 
sumaron S/ 191.8 millones. 

En términos de avance acumulado, la ejecución global permitió 
pasar de un 28.2% a un 32.4%. El sector energía tuvo el 
crecimiento más importante (+13.9 pp), seguido del sector banda 
ancha y carreteras. 

La ejecución de los proyectos privados ha sido casi 8 veces mayor 
a la de los públicos, mientras que aquellos ubicados en Lima 
Metropolitana registraron el mayor avance. Cuando se observan 
los cambios en el avance acumulado, la diferencia no es tan 
grande entre los tipos de inversión (privados, +5 pp; públicos, 
+1.8 pp); mientras que los proyectos ubicados en la sierra dieron 
el mayor salto (+ 6.7 pp). 

Según el estado de los proyectos, aquellos en condiciones 
normales ejecutaron S/ 1,587 millones; los proyectos con 
limitaciones, S/ 424 millones; y los paralizados, S/ 10.5 millones. 
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4. CONCLUSIONES
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