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ComexPerú presenta el tercer Reporte de Avance de Proyectos PNIC, el 
cual detalla la ejecución de 32 proyectos priorizados en el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y realiza un seguimiento de su 
avance financiero hacia el primer trimestre de 2021.

Los resultados muestran que los proyectos tuvieron un avance igual a
S/ 859.9 millones. El sector ferrocarriles fue el que registró el mayor avance
(S/ 307.8 millones); seguido por el sector carreteras (S/ 245.1 millones), energía 
(S/ 98.8 millones), puertos (S/ 90.8 millones) y aeropuertos (S/ 67.1 millones). 
El resto de sectores (banda ancha, saneamiento y agricultura) tuvo montos 
pequeños de avance, mientras que el sector hidrovía no tuvo avance alguno.

En términos de avance acumulado, la ejecución global permitió pasar de un 
27.7% a un 33.6%. La ejecución de los proyectos privados (S/ 776.4  millones) 
ha sido más de nueve veces mayor a la de los públicos, mientras que aquellos 
ubicados en la costa registraron el mayor avance (S/ 326.2 millones).  Según 
el estado de avance de los proyectos, aquellos en condiciones normales 
ejecutaron S/ 554.6 millones; los proyectos con limitaciones, S/ 304.8 
millones; y los paralizados, S/ 0.5 millones. 

RESUMEN EJECUTIVO
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La tercera edición del Reporte de 
Avance de Proyectos PNIC registra que 
tres de los 32 proyectos se encuentran

a puertas de la culminación



1. PROYECTOS EN SEGUIMIENTO

1.1 CARACTERÍSTICAS
DE LOS PROYECTOS

1.2 CARACTERÍSTICAS 
DE LA INVERSIÓN

El tercer reporte obtuvo información1 respecto a 32 proyectos con algún devengado financiero2  
hasta el primer trimestre de 2021. 

Los proyectos suman una inversión de S/ 46,869 millones en el PNIC, mas su valor actualizado 
equivale a S/ 49,307 millones3. La mayoría de proyectos pertenecen al sector transportes, 
seguido por el sector saneamiento, telecomunicaciones, agricultura y energía, en ese orden.

1 Ver la nota metodológica 1 para mayor información sobre las fuentes. 
2 Ver la nota metodológica 2 para mayor información sobre el proceso de selección de los 32 proyectos.
3 Ver la nota metodológica 3 para mayor información sobre la actualización de los montos totales de inversión.
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La mayoría de la inversión, el 74.7%, 
corresponde al sector transportes

El 75% de la inversión corresponde 
a modalidades de inversión privada: 
10 proyectos de transporte, cinco de 
telecomunicaciones, y dos de energía

El 54.6% de la inversión se ubica en Lima 
Metropolitana, seguida de la sierra

INVERSIÓN POR SECTOR (S/ MILLONES)

INVERSIÓN POR TIPO (S/ MILLONES)

INVERSIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA
(S/ MILLONES)

36,850

2,358

2,108

2,347

5,644

Transportes

Telecomunicaciones

Energía

Agricultura

Saneamiento

36,985

12,322

Privada

Pública

11,056

10,672
652

26,928
Lima Metropolitana

Sierra

Costa
Selva

PROYECTOS EN SEGUIMIENTO
(S/ MILLONES)

TRANSPORTES
Aeropuertos
Carreteras
Ferrocarriles
Hidrovía
Puertos

TELECOMUNICACIONES
Banda ancha

AGRICULTURA

SANEAMIENTO

ENERGÍA

TOTAL

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.
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14 35,699
2 7,382
6 4,032
1 17,105
1 338
4 6,842

5 1,358
5 1,358

4 5,648

7 1,844

2 2,320

32 46,869

36,850
6,438
5,383

17,841
373

6,815

2,108
2,108

5,644

2,358

2,347

49,307

https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/docs/Notas_metodologicas_PNIC-3.pdf


1.3 ESTADO DEL AVANCE 
DE LOS PROYECTOS

2.1 RESULTADOS POR SECTOR

CONDICIONES NORMALES: 
No se identificaron trabas o cuellos de botella que impidan la ejecución.

PROYECTOS CON LIMITACIONES:
Cuentan con ciertos cuellos de botella que no permiten un avance normal. 

PROYECTOS PARALIZADOS: 
Presentan incertidumbre debido a trabas muy graves, que en ciertos casos 
llevan a un avance nulo.

Se han clasificado los proyectos según el estado del avance de 
sus obras principales4: 

4 Ver la nota metodológica 4 para mayor información sobre esta clasificación.
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En el primer trimestre de 2021, los 32 proyectos ejecutaron S/ 859.9 millones. El sector 
ferrocarriles registró el mayor avance, S/ 307.8 millones; seguido por el sector carreteras, 
energía, puertos, y aeropuertos. El resto de sectores (banda ancha, saneamiento y 
agricultura) tuvo montos pequeños de avance, los cuales sumaron S/ 50.3 millones.

AVANCE SECTORIAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

ESTADO DE LAS INVERSIONES (S/ MILLONES)

(S/ millones)

2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

32,329 10,032 6,946

Condiciones
normales

Con
limitaciones Paralizados

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

Ferrocarriles
307.8

Carreteras
245.1

98.8Energía

90.8Puertos

Banda
ancha

67.1

44.8

Agricultura

Saneamiento

Aeropuertos

4.5
1

Total: S/ 859.9 millones

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.



2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

2.1 RESULTADOS 
POR SECTOR
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El primer trimestre del año continuó con la tendencia creciente de la ejecución desde la caída 
en el segundo trimestre de 2020, generada por las restricciones productivas de la pandemia. 
Consiste también en un gran aumento respecto al primer trimestre de 2020 (+103.7%). 

El sector ferrocarriles ha sido el principal motor de la ejecución, mientras que el sector 
carreteras ha tenido un repunte considerable. A estos le han seguido el sector energía y 
puertos, y en menor medida el sector banda ancha. El resto de sectores recién ha tenido una 
pequeña alza en el primer trimestre de 2021.

AVANCE TRIMESTRAL DESDE 2020 

(S/ millones)

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.
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2.1 RESULTADOS POR SECTOR
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En términos de avance acumulado, que mide cuán cerca se está de la culminación, la ejecución 
durante el primer trimestre de 2021 permitió pasar de un 27.7% a un 33.6%. 

El sector energía tuvo el crecimiento más importante, con un aumento de 18.5 puntos 
porcentuales (pp.). 

Le siguieron el sector carreteras, con un aumento de 12.5 pp.; banda ancha, +8.7 pp.; 
ferrocarriles, +6.6 pp.; y puertos, +4.5 pp. 

En el resto de sectores el aumento del avance acumulado ha sido alrededor de o menor a 1 pp.

AVANCE ACUMULADO POR SECTOR

2.2 RESULTADOS POR TIPO DE INVERSIÓN

La ejecución de los proyectos privados en el primer trimestre fue igual a S/ 776.4  millones, 
mientras que la ejecución pública fue igual a S/ 83.5 millones. De esta manera, la inversión privada 
representó el 90.3% del avance registrado en el periodo, y más de nueve veces el avance público.

Esta diferencia es relativamente menor al comparar el avance acumulado: proyectos privados 
+7 pp., públicos + 2.5 pp.

AVANCE POR TIPO DE 
INVERSIÓN EN 2021-I

AVANCE ACUMULADO
POR TIPO DE INVERSIÓN

Porcentaje respecto a la invesión total de los proyectos. 

(S/ millones) Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos

Total en 2019:
27.7%

Total en 2021-I:
33.6%

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

2021-I2019
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AVANCE GEOGRÁFICO 
EN 2021-I

AVANCE ACUMULADO POR 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

AVANCE POR ESTADO DE LOS 
PROYECTOS EN 2021-I

AVANCE ACUMULADO POR 
ESTADO DE LOS PROYECTOS

2021-I2019

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.
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(S/ millones) Porcentaje respecto a la inversión total de los 
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(S/ millones) Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos

2.3 RESULTADOS POR 
ZONA GEOGRÁFICA

Los proyectos ubicados en la costa registraron el mayor avance durante el primer 
trimestre, S/ 326.2 millones. Lima Metropolitana y la costa le siguieron con S/ 309.7 
millones y S/ 223.9 millones, respectivamente, mientras que en la selva hubo un avance 
ínfimo de S/ 0.1 millones. 

Los proyectos de la sierra dieron un mayor salto en su avance acumulado, +8.5 pp. La 
costa incrementó en 7.3 pp., mientras que Lima Metropolitana en 4.4 pp. La selva solo 
incrementó su avance acumulado en 0.1 pp.

El avance de los proyectos en condiciones normales durante el primer trimestre fue igual 
a S/ 554.6 millones. Los proyectos con limitaciones ejecutaron S/ 304.8 millones, mientras 
que los proyectos paralizaron solo registraron un avance de S/ 0.5 millones. 

El avance acumulado de los proyectos en condiciones normales creció en 7.1 pp. En los 
proyectos con limitaciones, aumentó en 5.9 pp.; y en los paralizados, en 0.2 pp.

2.4 RESULTADOS POR ESTADO 
DE LOS PROYECTOS
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2.4 RESULTADOS POR
ESTADO DE LOS PROYECTOS

En cuanto al resto de sectores, los proyectos en condiciones normales del sector banda ancha 
tuvieron el mayor salto en su avance acumulado, +20.42 pp. En el sector puertos sobresale, 
al igual que el sector carreteras, el considerable porcentaje de avance acumulado de los 
proyectos con problemáticas.

Por otro lado, por primera vez, en el sector saneamiento se han registrado proyectos con limitaciones, si 
bien en este y el grupo de proyectos en condiciones normales el avance acumulado es pequeño.

PROYECTOS DE BANDA ANCHA PROYECTOS PORTUARIOS

Porcentaje respecto a la inversión total de los
proyectos

Porcentaje respecto a la inversión total de los
proyectos

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.
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2.4 RESULTADOS POR 
ESTADO DE LOS PROYECTOS

Al diferenciar los proyectos por su estado y a nivel de sector, se encontró que en el sector aeropuertos el 
grupo de proyectos en condiciones normales tuvo un avance nulo. 

Otro resultado negativo se encontró en el sector agricultura, pues todos sus proyectos presentan algún 
tipo de problemática. Sobresale a su vez que en el sector carreteras los proyectos con limitaciones 
crecieron más que los proyectos en condiciones normales, aunque ello se debió a que los primeros han 
ejecutado montos elevados relacionados solo a obras secundarias.

PROYECTOS AEROPORTUARIOS

PROYECTOS DE CARRETERAS PROYECTOS DE SANEAMIENTO

PROYECTOS AGRÍCOLAS
Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.
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3.1 SECTOR CARRETERAS

La mayoría del avance del sector correspondió a la Autopista del Sol, pero su gasto 
se relacionó no a las obras principales, sino a la rehabilitación en puentes, pasos a 
desnivel y ciertos tramos de la carretera.

Dicha obra, junto con la Longitudinal de la Sierra Tramo 2 y la Red Vial N° 4, continúa con 
limitaciones, a la espera de la entrega de terrenos y liberación de restricciones. 

La Carretera Casma-Tingo María se considera culminada, lo cual explica su gasto 
nulo en 2021. En cambio, la Construcción del Puente Santa Rosa tuvo un avance 
prácticamente nulo pese a estar en condiciones normales. C
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3. RESULTADOS INDIVIDUALES 

Carretera Casma-Tingo María
Inversión total: S/ 129 millones
Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 57.5% a 2019
                                 99.9% a 2021-I

Autopista del Sol
Inversión total: S/ 1,644 millones

Ejecución: S/ 231.5 millones
Avance acumulado: 36% a 2019

59.1% a 2021-I

Carretera Oyón-Ambo
Inversión total: S/ 1,312 millones
Ejecución: S/ 10.8 millones
Avance acumulado: 31.7% a 2019
                                41.5% a 2021-I

Longitudinal de la Sierra Tramo 2
Inversión total: S/ 898 millones

Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 76.7% a 2019

83.3% a 2021-I

Red Vial N°4
Inversión total: S/ 955 millones

Ejecución: S/ 2.8 millones
Avance acumulado: 62.2% a 2019

67.2% a 2021-I

Construcción del Puente Santa Rosa, 
accesos, rotonda y paso a desnivel
Inversión total: S/ 444 millones
Ejecución: S/ 0.001 millones
Avance acumulado: 10% a 2019
                                10.3% a 2021-I
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3.2 SECTOR AEROPUERTOS

Solo el Aeropuerto Internacional de Chincheros ha registrado un avance en 
el primer trimestre, correspondiente al movimiento de tierras, mas aún no 
se tiene definida la construcción propia del aeropuerto, por lo que continúa 
siendo un proyecto con limitaciones. 

No ha habido cambios en los registros de la Ampliación del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez respecto a 2020, nuevamente sin un monto de avance.
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Ampliación del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez

Inversión total: S/ 4,004 millones
Ejecución: S/ 0 millones

Avance acumulado:  0.01% a 2019
0.01% a 2021-I

 Aeropuerto Internacional de Chinchero
Inversión total: S/ 2,434 millones

Ejecución: S/ 67.1 millones
Avance acumulado:  6.5% a 2019

9.5% a 2021-I

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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3.3 SECTOR
PUERTOS

Firmada a inicios de 2020 la adenda que da luz verde a su ampliación, el 
Terminal de Contenedores del Muelle Sur se encuentra en fases previas a la 
ejecución física, por lo que no registra avance.

El Terminal Multipropósito del Muelle Norte se considera con limitaciones a la 
espera de su adenda. El avance corresponde a ciertas obras menores. 

En el resto de puertos el avance corresponde a la ejecución de sus primeras 
etapas de concesión. Pu
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3. RESULTADOS INDIVIDUALES 

Terminal Multipropósito 
de Salaverry
Inversión total: S/ 902 millones
Ejecución: S/ 75.7 millones
Avance acumulado: 4.3% a 2019
                               19.8% a 2021-ITerminal de Contenedores 

del Muelle Sur
Inversión total: S/ 2,094 millones

Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 59.4% a 2019

59.4% a 2021-I Terminal Multipropósito del 
Muelle Norte
Inversión total: S/ 2,989 millones
Ejecución: S/ 1.9 millones
Avance acumulado: 47% a 2019
                             47.2% a 2021-I

Terminal General
San Martín-Paracas

Inversión total: S/ 831 millones
Ejecución: S/ 13.2 millones

Avance acumulado:  54.2% a 2019
73.9% a 2021-I
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3.4 SECTOR FERROCARRILES

La Línea 2 y Ramal del Metro de Lima y el Callao presenta el mayor 
avance entre los 32 proyectos, lo que es consistente con ser el proyecto 
con la inversión total más grande.

A su vez, representó un 39.6% del avance de los proyectos privados, y casi la 
totalidad del avance en Lima Metropolitana (el 94.4%). 

Pese al elevado monto de avance, aún falta un porcentaje importante para 
su culminación. Fe
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Línea 2 y Ramal del Metro
de Lima y el Callao

Inversión total: S/ 17,841 millones
Ejecución: S/ 307.8 millones

Avance acumulado:  30.2% a 2019
36.7% a 2021-I

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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3.5 SECTOR HIDROVÍA

Desde fines de 2019, la Hidrovía Amazónica se encuentra paralizada, por 
lo que no hubo ejecución.

La paralización de las obras se produjo debido a retrasos en la 
aprobación de estudios ambientales, cuyo trámite también ha parado y 
se encuentra en disputa. 

Las obras principales de la concesión no han empezado, el avance hasta 
el momento corresponde a la instalación de 13 estaciones limnimétricas. H
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Hidrovía Amazónica
Inversión total: S/ 373 millones

Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 0.8% a 2019

0.8% a 2021-I

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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3.6 SECTOR TELECOMUNICACIONES

Solo el proyecto de Lima, en condiciones normales, tuvo un monto de avance 
considerable, igual a S/ 44.4 millones. 

Los proyectos de Cajamarca y Piura continúan paralizados. Su proceso de 
reformulación ha generado un incremento sustancial en su costo total de inversión 
(+150% y +112%, respectivamente, en relación al costo en el PNIC), debido a la 
inclusión de más localidades, un rediseño de la red, y actualización de su capacidad.

No se registraron limitaciones en los proyectos de Amazonas y La Libertad. Te
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Instalación de Banda Ancha 
para la conectividad integral y 
desarrollo social - Cajamarca
Inversión total: S/ 825 millones
Ejecución: S/ 0.1 millones
Avance acumulado:  25.4% a 2019
25.6% a 2021-I

Instalación de Banda Ancha 
para la conectividad integral y 

desarrollo social – La Libertad
Inversión total: S/ 330 millones

Ejecución: S/ 0.1 millones
Avance acumulado: 25.7% a 2019

25.8% a 2021-I

Instalación de Banda Ancha 
para la conectividad integral 

y desarrollo social - Piura
Inversión total: S/ 401 millones

Ejecución: S/ 0.1 millones
Avance acumulado: 31.2% a 2019

31.6% a 2021-I

Instalación de Banda Ancha 
para la conectividad integral y 
desarrollo social - Amazonas
Inversión total: S/ 279 millones
Ejecución: S/ 0.1 millones
Avance acumulado: 12.7% a 2019
12.8% a 2021-I

Instalación de Banda Ancha 
para la conectividad integral
y desarrollo social - Lima
Inversión total: S/ 273 millones
Ejecución: S/ 44.4 millones
Avance acumulado: 19% a 2019
                             84.6% a 2021-I

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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3.7 SECTOR
ENERGÍA

En el sector energía los dos proyectos han avanzado con normalidad durante 
el primer trimestre de 2021. 

Cabe señalar que el proyecto Enlace 500 kilovoltios Mantario – Nueva Yanango – 
Carapongo, además de contar con un gasto en estudios y operaciones de campo, 
empezó en diciembre de 2020 la ejecución de obras físicas.
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Enlace 500 kilovoltios
Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo

Inversión total: S/ 886 millones
Ejecución: : S/ 57.9 millones

Avance acumulado: 12.2% a 2019
51.2% a 2021-I

Central Hidroeléctrica San Gabán III
Inversión total: S/ 1,462 millones

Ejecución: S/ 40.8 millones
Avance acumulado: 29.7% a 2019

35.8% a 2021-I

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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3.8 SECTOR
SANEAMIENTO

El proyecto de residuos sólidos en Juliaca y San Román, y el proyecto de agua 
potable en Ucayali presentaron limitaciones: un problema de índole social y 
dificultades en la obtención de un terreno, respectivamente.

El proyecto de residuos sólidos en la ciudad de Puno y el perteneciente a 
Tumbes se encuentran cerca de su culminación, lo que ha llevado a un gasto 
nulo en el caso del primero y a pequeños gastos relacionados al proceso de 
recepción en el caso del segundo. 

Los demás proyectos han operado sin limitaciones, aunque su ejecución es 
notoriamente pequeña.
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Ampliación y mejoramiento de la gestión 
integral de residuos sólidos en la ciudad 

de Juliaca y provincia de San Román
Inversión total: S/ 23 millones

Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 31.1% a 2019 

31.8% a 2021-I

Ampliación y mejoramiento de los 
servicios de agua potable y alcantarillado 

de la ciudad de Juliaca 
Inversión total: S/ 1,215 millones

Ejecución: S/ 1 millón
Avance acumulado: 0.7% a 2019

0.9% a 2021-I

Mejoramiento y ampliación de 
los servicios de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de 
aguas en Ucayali

Inversión total: S/ 792 millones 
Ejecución: S/ 0.8 millones

Avance acumulado: 0.3% a 2019 
0.5% a 2021-I

Mejoramiento de la gestión 
integral de los residuos 

sólidos en Piura
Inversión total: S/ 13 millones

Ejecución: S/ 1.7 millones
Avance acumulado: 45.8% a 2019 

74.9% a 2021-I

Ampliación y mejoramiento de la 
gestión integral de residuos sólidos 
en la ciudad de Puno
Inversión total: S/ 21 millones
Ejecución: S/ 0 millones
Avance acumulado: 86.2% a 2019
                                 87.5% a 2021-I

Mejoramiento y ampliación de la 
gestión integral de los residuos 
sólidos y servicios de disposición 
final en Tumbes
Inversión total: S/ 17 millones
Ejecución: S/ 0.3 millones
Avance acumulado: 50.8% a 2019 
                                  91.5% a 2021-I

Ampliación y mejoramiento de 
los servicios de agua potable y 
recolección de aguas residuales 
de la ciudad de Puno
Inversión total: S/ 277 millones
Ejecución: S/ 0.7 millones
Avance acumulado: 1.3% a 2019
                                 2.6% a 2021-I

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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3.9 SECTOR
AGRICULTURA

La segunda etapa de Majes Siguas, la tercera etapa de Chavimochic, y la 
Ampliación de la presa Ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca 
siguen paralizados. La ejecución que se ha registrado solo refleja gastos 
administrativos, diagnóstico de los activos existentes, etc. 

En relación al proyecto ubicado en Tacna, las obras principales tuvieron 
que suspenderse durante el primer trimestre de 2021 debido a condiciones 
climatológicas inseguras para su ejecución. Por ello, se considera como un 
proyecto con limitaciones. A
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Chavimochic (tercera etapa)
Inversión total: S/ 3,149 millones - Ejecución: S/ 0 millones

Avance acumulado:  25.9% a 2019 - 25.9% a 2021-I

Majes Siguas (segunda etapa)
Inversión total: S/ 2,019 millones - Ejecución: S/ 0.2 millones

Avance acumulado:  26.5% a 2019 - 26.8% a 2021-I

Mejoramiento y ampliación
de la provisión de agua para 
desarrollo agrícola en el valle 
de Tacna-Vilavilani II
Inversión total: S/ 297 millones 
Ejecución: S/ 0.7 millones
Avance acumulado:  21.7% a 2019                                                    
                      30.2% a 2021-I

Ampliación de la presa Ancascocha y 
afianzamiento del valle de Yauca

Inversión total: S/ 179 millones - Ejecución: S/ 0.1 millones
Avance acumulado:  34.8% a 2019 - 35.8% a 2021-I

3. RESULTADOS INDIVIDUALES 
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Como en el reporte anterior, el sector saneamiento se ha 
caracterizado por contar con montos de ejecución muy reducidos. 
A su vez, por primera vez existen proyectos con limitaciones, lo cual 
es preocupante para un sector con tan baja ejecución.

Sobresalió el incremento en el costo total de los proyectos de 
banda ancha de Cajamarca y Piura. Su situación demuestra los 
peligros de tener proyectos paralizados por mucho tiempo: 
pérdida de empresas ejecutoras, una mayor inversión necesaria 
para terminar los proyectos, y un retraso generalizado. 

14 de los 32 proyectos cuentan con limitaciones o están 
paralizados, lo cual no se corresponde con el estatus especial 
que debería atribuirse a los proyectos PNIC. A su vez, algunos 
proyectos con problemas cuentan con un considerable porcentaje 
de avance acumulado. Esto es grave pues obras cerca de culminar, 
y por ende de generar fuertes impactos económicos y sociales, 
están siendo descuidadas. Al mismo tiempo, demora la inclusión 
de nuevos proyectos en el marco del PNIC. 

El Estado debe redoblar esfuerzos en resolver las problemáticas que 
rodean estos proyectos. Casi dos años después de haberse publicado 
la lista de los proyectos PNIC, solo tres están cerca de su culminación. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones juega un papel crucial, 
ya que seis de los 14 proyectos con problemas pertenecen al sector 
transportes, y dos al sector banda ancha. Lo mismo debe decirse 
sobre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y autoridades afines, 
pues tres proyectos están paralizados y uno cuenta con limitaciones. 

La tercera edición del Reporte de Avance de Proyectos PNIC 
abordó 32 proyectos a los que se realizó un seguimiento de su 
avance financiero. 

Los resultados del primer trimestre de 2021 muestran que hubo 
un avance igual a S/ 860 millones. El sector ferrocarriles registró 
el mayor avance (S/ 307.8 millones); seguido por el sector 
carreteras (S/ 245.1 millones), energía (S/ 98.8 millones), puertos 
(S/ 90.8 millones) y aeropuertos (S/ 67.1 millones). El resto de 
sectores (banda ancha, saneamiento y agricultura) sumaron S/ 
50.3 millones. 

En términos de avance acumulado, la ejecución global permitió 
pasar de un 27.7% a un 33.6%. El sector energía tuvo el 
crecimiento más importante (+18.5 pp.). 

La ejecución de los proyectos privados ha sido más de nueve 
veces mayor a la de los públicos, mientras que aquellos ubicados 
en la región costa registraron el mayor avance. Cuando se 
observan los cambios en el avance acumulado, la diferencia 
no es tan grande entre los tipos de inversión (privados, +7 pp.; 
públicos, +2.5 pp.); mientras que los proyectos ubicados en la 
sierra dieron el mayor salto (+ 8.5 pp.). 

Según el estado de los proyectos, aquellos en condiciones 
normales ejecutaron S/ 554.6 millones; los proyectos con 
limitaciones, S/ 304.8 millones; y los paralizados, S/ 0.5 millones. 
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4. CONCLUSIONES
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